

変更契約の内容

| | |
|------------|---|
| 契約件名 | 上田税務署空気調和設備更新その他工事（第一回変更） |
| 契約種別 | 建築工事 |
| 契約概要 | 建築工事一式 |
| 期間（期限） | 令和2年1月17日 |
| 契約の相手方及び住所 | 新栄工業株式会社 長野県上田市真田町傍陽889 |
| 変更契約年月日 | 令和元年10月15日 |
| 変更前の契約金額 | 64,790,000円（税込） |
| 変更金額 | 8,363,949円（税込） |
| 変更後の契約金額 | 73,153,949円（税込） |
| 変更契約理由 | <ul style="list-style-type: none"> ① 玄関前仮設スロープの設置を追加する。 ② 建具更新の仕様変更及びブラインド更新を追加する。 ③ 仮設防水工事を追加する。 ④ 更新する照明器具の機種及びスイッチ位置を変更する。 ⑤ 仮設照明器具の取付・取外しを追加する。 ⑥ 電気ケーブルラックの更新を追加する。 ⑦ 壁コンセントの新設を追加する。 |