

変更契約の内容

契約件名	水戸税務署空気調和設備改修その他工事施工監理業務委託 (第一回変更)
契約種別	施工監理業務
契約概要	施工監理業務一式
期間 (期限)	令和4年 2月 25日
契約の相手方及び住所	有限会社枝川建築設計事務所 茨城県土浦市並木4-1-36
変更契約年月日	令和3年 11月 18日
変更前の履行期間 (期限)	令和4年 1月 7日
変更後の履行期間 (期限)	令和4年 2月 25日
変更前の契約金額	1,408,000円 (税込)
変更金額	457,600円 (税込)
変更後の契約金額	1,865,600円 (税込)
変更契約理由	施工監理対象工事が半導体不足の影響で工期延長したことに伴い、履行期間を延長する。