

変更契約の内容

契約件名	大宮税務署給排水設備改修工事（第一回変更）
契約種別	建築工事
契約概要	建築工事一式
期間（期限）	令和4年 1月 31日
契約の相手方及び住所	水澤工業株式会社 東京都板橋区東新町1-6-7
変更契約年月日	令和3年 12月 10日
変更前の工期（期限）	令和4年 1月 7日
変更後の工期（期限）	令和4年 1月 31日
変更前の契約金額	58,850,000円（税込）
変更金額	4,697,000円（税込）
変更後の契約金額	63,547,000円（税込）
変更契約理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 内装材について、一部仕様を変更する。</li> <li>② 点検口の設置箇所を追加する。</li> <li>③ 床の不陸調整を追加する。</li> <li>④ ベビーチェアの更新を追加する。</li> <li>⑤ 給水管ルートを変更する。</li> <li>⑥ 止水栓の設置を追加する。</li> <li>⑦ 屋外柵設置及び既存柵の撤去を追加する。</li> <li>⑧ アスベスト含有建材の処分を追加する。</li> <li>⑨ 足場の設置位置を変更する。</li> <li>⑩ 半導体不足により工期延長を行う。</li> </ul>