

変更契約の内容

契約件名	竜ヶ崎税務署空気調和設備改修その他工事（第一回変更）
契約種別	建築工事
契約概要	建築工事一式
期間（期限）	令和5年1月6日
契約の相手方及び住所	株式会社飯塚工務店 茨城県土浦市荒川沖 500 番地の 3
変更契約年月日	令和4年12月7日
変更前の契約金額	44,880,000 円（税込）
変更金額	2,585,660 円（税込）
変更後の契約金額	47,465,660 円（税込）
変更契約理由	① 樹木の伐採を追加する。 ② 風向調整板の設置を追加する。 ③ 天井点検口の設置箇所追加及び位置変更を行う。 ④ 事務室内の壁の撤去復旧を追加する。 ⑤ 照明設備の新設及び更新を追加する。 ⑥ 冷媒配管架台の数量を変更する。 ⑦ 別館階段の手摺の更新を追加する。