

変更契約の内容

契約件名	長岡税務署東神田宿舎屋上防水改修工事（第一回変更）
契約種別	建築工事
契約概要	屋上防水工事一式
期間（期限）	令和6年1月26日
契約の相手方及び住所	北川瀝青工業株式会社 石川県金沢市千日町8-30
変更契約年月日	令和5年12月7日
変更前の履行期間（期限）	令和5年12月8日
変更後の履行期間（期限）	令和6年1月26日
変更前の契約金額	20,790,000円（税込）
変更金額	-1,167,430円（税込）
変更後の契約金額	19,622,570円（税込）
変更契約理由	<ul style="list-style-type: none"> ①仮設足場設置の仕様を変更する。 ②豎樋の配管清掃及び破損配管修繕を行う。 ③既存防水層撤去について断熱材を削除する。 ④玄関庇防水の仕様を変更する。 ⑤吊環台アゴ下段差について厚み調整を行う。 ⑥パラペット天端の仕様を変更する。 ⑦高架水槽のラッキング処理の仕様を変更する。 ⑧煙突の耐熱塗装処理を取りやめる。 ⑨天候不順により工期を延長する。