

変 更 契 約

工 事 名	府中税務署建築その他改修工事（変更契約）
工 事 場 所	広島県府中市鶴飼町555番地40 府中税務署
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	建築その他改修工事
工 事 期 間	令和6年3月29日から令和7年2月28日まで
契約の相手方及び住所	広島県府中市府中町103番地の12 栗根建設株式会社
契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	272,800,000円（税込み） 【248,000,000円（税抜き）】
変 更 金 額	26,093,540円（税込み） 【 23,721,400円（税抜き）】
変 更 後 の 契 約 金 額	298,893,540円（税込み） 【271,721,400円（税抜き）】
変更契約理由	以下の5点について、追加が必要であることから、当初設計を変更するものである。 1 書架更新及び移設工事の追加 2 アスベスト含有建材の撤去及び処分の追加 3 土間鉄筋の追加 4 既存タイル処分の追加 5 浄化槽清掃の追加