

変 更 契 約

工 事 名	隠岐の島地方合同庁舎底改修工事（設計変更）
工 事 場 所	島根県隠岐郡隠岐の島町城北町55番地 隠岐の島地方合同庁舎
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	底改修工事
工 事 期 間	令和7年6月21日から令和7年11月14日まで
契約の相手方及び住所	兵庫県姫路市飾磨区今在家1013－8 有限会社藤田設備
契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月4日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,910,000円（税込み） 【 18,100,000円（税抜き） 】
変 更 金 額	7,535,000円（税込み） 【 6,850,000円（税抜き） 】
変 更 後 の 契 約 金 額	27,445,000円（税込み） 【 24,950,000円（税抜き） 】
変 更 契 約 理 由	以下の2点について、追加等が必要であることから、当初設計を変更するものである。 1 施工数量（ひび割れ損傷部及び爆裂欠損部）の増加 2 屋根（軒庇）の改修工法の変更