

## 変 更 契 約

工 事 名	新見税務署空調設備改修工事（変更契約）
工 事 場 所	岡山県新見市新見721番1号 新見税務署
工 事 種 別	機械設備工事一式
工 事 概 要	空調設備改修工事
工 事 期 間	令和8年4月25日から令和8年7月31日まで
契約の相手方及び住所	岡山県真庭市勝山126 株式会社 三協商建
契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月17日
変 更 前 の 契 約 金 額	6,974,000円（税込み） 【 6,340,000円（税抜き） 】
変 更 金 額	5,731,000円（税込み） 【 5,210,000円（税抜き） 】
変 更 後 の 契 約 金 額	12,705,000円（税込み） 【 11,550,000円（税抜き） 】
変 更 契 約 理 由	<p>以下の点について、当初設計を変更するものである。</p> <p>1 仕様の変更</p> <p>中東情勢の緊迫化等に起因する原材料価格の高騰及び物流遅延の影響を受け、当初設計の予定部材を落札金額で調達することが困難となったため、工期の厳守及び経済性の観点から、当初設計同等以上の機能・品質を有し、かつ工期内に確実な代替部材へと仕様を変更する。</p> <p>2 現地調査に伴う変更</p> <p>(1) 仕様部材変更に伴うパネル形状の変更</p> <p>(2) 点検口の追加設置</p> <p>(3) 既存設備の撤去及び処分</p> <p>(4) 室外機架台の取替</p>