

変 更 契 約

工 事 名	石見大田税務署宿舎給排水設備改修工事（設計変更）
工 事 場 所	島根県大田市大田町大田イ289-2 石見大田税務署宿舎
工 事 種 別	建築一式工事、管工事
工 事 概 要	給排水設備改修工事
工 事 期 間	令和8年3月12日から令和8年10月23日まで
契約の相手方及び住所	岡山県岡山市南区浜野2丁目5-45 株式会社 馬場工務店
契約 変 更 年 月 日	令和8年6月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	27,335,000円（税込み） 【24,850,000円（税抜き）】
変 更 金 額	6,005,010円（税込み） 【5,459,100円（税抜き）】
変 更 後 の 契 約 金 額	33,340,010円（税込み） 【30,309,100円（税抜き）】
変 更 契 約 理 由	以下の点について、追加等が必要であることから、当初設計を変更するものである。 1 増圧給水ポンプの設置、浴室換気扇の設置 2 屋上防水工事及び外構工事に係る施工範囲の追加 3 中東情勢の影響に起因した部材調達の遅延による工期の延長