

変更契約の内容

工 事 名	輪島税務署 仮設庁舎設置工事
工 事 場 所	石川県輪島市河井町15部90の16
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	仮設庁舎の設置
工 事 期 間	令和6年3月18日～令和6年3月31日
契約の相手方 及び住所	愛知県名古屋市千種区茶屋ヶ坂1-9-25 2階 三協フロンテア株式会社 名古屋支店
法 人 番 号	8040001065642
契約変更年月日	令和6年3月26日
変更前の工期(期限)	令和6年3月31日
変更後の工期(期限)	令和6年4月15日
契 約 金 額	18,865,000円 (税込み)
変 更 金 額	231,055円 (税込み)
変更後の契約金額	19,096,055円 (税込み)
変更契約理由	一部材料の納期遅れのため、工期を延長 ガラスの仕様等の変更による金額変更