

変更契約の内容

工 事 名	金沢駅西合同庁舎 吸収式冷温水機整備工事
工 事 場 所	石川県金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎
工 事 種 別	管工事
工 事 概 要	冷温水発生機の整備工事
工 事 期 間	令和5年8月28日～令和5年11月30日
契約の相手方 及 び 住 所	石川県金沢市泉野出町2丁目7番13号 株式会社ムラシマ事務所
法 人 番 号	3220001006995
契約変更年月日	令和5年10月17日
変更前の工期(期限)	令和5年11月30日
変更後の工期(期限)	令和6年3月25日
変更契約理由	新型コロナウイルス及びウクライナとロシアの戦争の影響による、海外製造部品の納期遅れのため、工期を延長する。