

変更契約の内容

契約件名	太田税務署空気調和設備更新その他工事（第一回変更）
契約種別	建築一式工事
契約概要	内装改修工事一式
期間（期限）	平成 31 年 1 月 18 日
契約の相手方及び住所	株式会社飯塚工務店 茨城県土浦市荒川沖 500- 3
変更契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
変更前の契約金額	42, 886, 800 円 (税込)
変更金額	3, 816, 936 円 (税込)
変更後の契約金額	46, 703, 736 円 (税込)
変更契約理由	① 撤去天井材のアスベスト含有調査を追加する。 ② 天井下地材の更新を追加する。 ③ 天井補修箇所を追加する。 ④ 外灯更新を追加する。 ⑤ 照明設備を調光タイプへ変更する。 ⑥ 照明及び火災報知機の仮設工事を追加する。 ⑦ 雨水管補修を追加する。 ⑧ 空調設備用電気配線の引き直しを追加する。