

変更契約の内容

契約件名	糸魚川税務署東寺町宿舍防水改修工事（第一回変更）
契約種別	建築一式工事
契約概要	防水改修工事一式
期間（期限）	平成 31 年 1 月 31 日
契約の相手方及び住所	有限会社大黒組 新潟県糸魚川市大町 1 丁目 6 番 6 号
変更契約年月日	平成 30 年 11 月 30 日
変更前の施工期間（期限）	平成 30 年 12 月 7 日
変更後の施工期間（期限）	平成 31 年 1 月 31 日
変更契約年月日	平成 30 年 12 月 10 日
変更前の契約金額	8,856,000 円(税込)
変更金額	2,484,200 円(税込)
変更後の契約金額	11,340,200 円(税込)
変更契約理由	① 天候不順のため工期を延長する。 ② 高架水槽架台補修を追加する。 ③ 仮設給水管の設置を取りやめる。 ④ アスベスト除去工事を追加する。 ⑤ 排水管の撤去及び内装補修を追加する。