

変更契約の内容

契約件名	川越税務署川越宿舍屋上防水改修その他工事（第一回変更）
契約種別	建築一式工事
契約概要	防水改修工事一式
期間（期限）	平成 31 年 3 月 20 日
契約の相手方及び住所	上毛産業株式会社 群馬県高崎市東貝沢町 3 丁目 34 番 7 号
変更契約年月日	平成 31 年 1 月 21 日
変更前の施工期間（期限）	平成 31 年 2 月 22 日
変更後の施工期間（期限）	平成 31 年 3 月 20 日
変更前の契約金額	30,564,000 円(税込)
変更金額	172,832 円(税込)
変更後の契約金額	30,736,832 円(税込)
変更契約理由	① アスベスト含有調査を追加する。 ② クラック補修の工法及び数量を変更する。 ③ 高圧洗浄を取りやめ、下地調整材塗布を追加する。 ④ 改修方法の変更のため工期を延長する。