

変更契約の内容

契約件名	筑波地方合同庁舎内装改修その他工事（第1回変更）
契約種別	建築工事
契約概要	建築工事一式
期間（期限）	令和7年2月14日（金）
契約の相手方及び住所	株式会社飯塚工務店 茨城県土浦市荒川沖500番地の3
契約年月日	令和6年5月29日
変更契約年月日	令和7年1月21日
変更前の契約金額	76,604,000円（税込）
変更金額	2,923,690円（税込）
変更後の契約金額	79,527,690円（税込）
変更契約理由	<ul style="list-style-type: none"> ①植栽伐採及び外壁タイル補修を行う。 ②タイルカーペット、クレセント等の更新を行う。 ③3階OAフロアを置敷型に変更する。 ④床下地の補修を行う。 ⑤アルミカバー、カッティングシート等を新設する。 ⑥事務室腰壁の仕様を変更する。 ⑦塗装工事の仕様を変更する。 ⑧便所内に掃除用具入れを設置する。 ⑨天井の補修を行う。 ⑩新規インサートの施工及び引張試験を実施する。 ⑪照明の開口補強を行う。 ⑫電灯及びコンセント設備を追加する。 ⑬排水の必要勾配を確保するために便器用架台を設置する。 ⑭一部の発生材を石綿含有産業物として処分する。