

変更契約の内容

契約件名	糸魚川税務署給排水設備改修工事（第1回変更）
契約種別	建築工事
契約概要	建築工事一式
期間（期限）	令和8年1月5日（木）
契約の相手方及び住所	猪又建設株式会社 新潟県糸魚川市大町1丁目6番6号
契約年月日	令和7年6月18日
変更契約年月日	令和7年12月1日
変更前の契約金額	50,600,000円（税込）
変更金額	132,000円（税込）
変更後の契約金額	50,732,000円（税込）
変更契約理由	<p>①食事室外部の換気扇周りのシーリングを行う。</p> <p>②既設階段下の壁に袖パネルを追加する。</p> <p>③1階及び2階の新設建具の補強材を変更する。</p> <p>④1階及び2階の廊下との間仕切り壁について、下地W75から下地W100へ変更する。</p> <p>⑤多目的便所のライニングカウンターを無しにする。</p> <p>⑥各便所、湯沸室の天井仕上げを化粧石膏ボードに変更する。</p> <p>⑦女子便所の小物入れの数量を各階9個から3個に変更する。</p> <p>⑧ピクトサインの配置場所を、壁面から建具へ変更（湯沸室は無しに）する。</p> <p>また、アクリル製からシートタイプへ変更する。</p> <p>⑨K S K事務機械室の動力制御盤において、排気ファンの分岐盤を撤去、配線切り回しとする。</p> <p>⑩ハンドドライヤーの分岐盤を撤去、配線切り回しとする。</p> <p>⑪2階男子便所から1階廊下へLED照明を移設する。</p> <p>⑫2階廊下のLED照明について、新設ではなく、撤去、再取付とする。</p> <p>⑬2階湯沸室にコンセントを増設する。</p> <p>⑭食事室にコンセント盤を新設する。</p> <p>⑮署長室の洗面化粧台を一体型に改修するよう仕様を変更する。</p>