
変　更　契　約

長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷563－２

株式会社 松下建設

工 事 名

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

工 事 期 間

契約の相手方及び住所

契 約 変 更 年 月 日

広島西税務署外壁改修工事（設計変更）

広島県広島市西区観音新町１丁目17番３号　広島西税務署

建築一式工事

外壁改修工事

令和８年５月15日から令和８年９月29日まで

令和８年９月11日

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 契 約 理 由

　以下の点について、当初設計を変更するものである。

１　施工数量(ひび割れ損傷部)の増加

２　中東情勢の影響に起因した部材調達の遅延による工期の延長

  11,049,094円（税込み）　【 10,044,631円（税抜き）】

  31,872,094円 (税込み）　【 28,974,631円（税抜き）】

  20,823,000円 (税込み）　【 18,930,000円（税抜き）】


	標準

