
変　更　契　約

工 事 名

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

工 事 期 間

契約の相手方及び住所

契 約 変 更 年 月 日

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

広島県尾道市古浜町27番18号　　尾道税務署

令和８年８月28日

  20,757,000円 (税込み）　 【 18,870,000円（税抜き）】

 　7,855,605円（税込み）   【  7,141,459円（税抜き）】

  28,612,605円 (税込み）　 【 26,011,459円（税抜き）】

尾道税務署外壁改修・駐車場舗装工事（設計変更）

建築一式工事

外壁改修・駐車場舗装工事

令和８年５月15日から令和８年９月30日まで

長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷563－２

株式会社 松下建設

　以下の点について、当初設計を変更するものである。

１　施工数量(ひび割れ損傷部）の増加

２　アスベスト除去工事の減額

３　中東情勢の影響に起因した部材調達の遅延による工期の延長

変 更 契 約 理 由


	標準

