
　新型コロナウイルス及びウクライナとロシアの戦争の影響による、海外製造部
品の納期遅れのため、工期を延長する。

変更契約理由

契約変更年月日 令和5年10月17日

変更後の工期（期限） 令和6年3月25日

管工事

石川県金沢市泉野出町２丁目７番13号

株式会社ムラシマ事務所

法　人　番　号 3220001006995

変更前の工期（期限）

契約の相手方
及  び  住  所

令和5年11月30日

変更契約の内容

工　事　期　間

工　事　種　別

工　事　概　要

工　　事　　名 金沢駅西合同庁舎　吸収式冷温水機整備工事

工　事　場　所 石川県金沢市西念３丁目４番１号　金沢駅西合同庁舎

冷温水発生機の整備工事

令和５年８月28日～令和５年11月30日


