
26,356,000円 （税込み）

2,442,000円 （税込み）

28,798,000円 （税込み）

　手洗器の追加設置及び電気工事の追加等変更契約理由

契約変更年月日 令和5年11月14日

変更後の契約金額

変　更　金　額

建築一式工事

富山県高岡市中川栄町３番１号

大栄建設株式会社

法　人　番　号 7230001010282

契　約　金　額

契約の相手方
及  び  住  所

変更契約の内容

工　事　期　間

工　事　種　別

工　事　概　要

工　　事　　名 富山丸の内合同庁舎　トイレ等改修工事

工　事　場　所 富山県富山市丸の内1丁目5番13号　富山丸の内合同庁舎

トイレの改修工事

令和５年７月４日～令和５年12月20日


