

## 変更契約の内容

契約件名	飯田高羽合同庁舎照明設備改修工事（第一回変更）
契約種別	電気工事
契約概要	照明設備工事一式
期間（期限）	令和2年11月30日
契約の相手方及び住所	株式会社パルックス 宮城県仙台市若林区蒲町東16-3
変更契約年月日	令和2年10月12日
変更前の契約金額	12,876,189円（税込）
変更金額	678,387円（税込）
変更後の契約金額	13,554,576円（税込）
変更契約理由	① 照明設備の機種及び更新数量を変更する。 ② 外灯の更新を追加する。