

変更契約の内容

契約件名	春日部税務署内装改修工事（第一回変更）
契約種別	建築工事
契約概要	建築工事一式
期間（期限）	令和3年1月12日
契約の相手方及び住所	水澤工業株式会社 東京都板橋区東新町1-6-7
変更契約年月日	令和2年11月5日
変更前の契約金額	35,145,000円（税込）
変更金額	3,563,450円（税込）
変更後の契約金額	38,708,450円（税込）
変更契約理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 耐火構造改修の仕様を変更する。</li> <li>② 可動間仕切レール設置箇所の天井改修仕様を変更する。</li> <li>③ 天井・床改修の仕様及び数量を変更する。</li> <li>④ ブラインドの更新を追加する。</li> <li>⑤ 外壁の防水補修を追加する。</li> <li>⑥ 給排水管の切り回し及び撤去を追加する。</li> <li>⑦ 分電盤の更新及びOAタップの電源増設を追加する。</li> <li>⑧ 発生材の処分方法及び数量を変更する。</li> </ul>