

変更契約の内容

契約件名	佐野税務署外 2 署照明設備改修工事（第一回変更）
契約種別	電気工事
契約概要	照明設備工事一式
期間（期限）	令和元年 12 月 13 日
契約の相手方及び住所	大東電機株式会社 栃木県佐野市田沼町 4 2 7-2
変更契約年月日	令和元年 10 月 29 日
変更前の施工期間（期限）	令和元年 11 月 22 日
変更後の施工期間（期限）	令和元年 12 月 13 日
変更前の契約金額	10,835,000 円（税込）
変更金額	1,109,262 円（税込）
変更後の契約金額	11,944,262 円（税込）
変更契約理由	① 電気配線敷設を追加する。 ② 照明機器の機種及び更新数量を変更する。 ③ 壁及び天井の補修を追加する。 ④ 外灯用基礎及びポールの撤去新設を追加する。 ⑤ 台風の影響により施工期間を延長する。