

変更契約の内容

契約件名	川越税務署川越宿舎ブロック塀改修工事（第1回変更）
契約種別	建築工事
契約概要	建築工事一式
期間（期限）	令和3年3月5日
契約の相手方及び住所	上毛産業株式会社 群馬県高崎市東貝沢町3-34-7
変更契約年月日	令和3年2月8日
変更前の契約金額	5,940,000円（税込）
変更金額	556,160円（税込）
変更後の契約金額	6,496,160円（税込）
変更契約理由	① 施工箇所に面した歩道の植栽の一部を除去する作業を追加する。 ② フェンスの仕様を変更する。