

変更契約の内容

契約件名	水戸税務署空気調和設備改修その他工事（第一回変更）
契約種別	建築工事
契約概要	建築工事一式
期間（期限）	令和4年 2月 18日
契約の相手方及び住所	株式会社飯島土建 茨城県日立市桜川町2-12-12
変更契約年月日	令和3年 11月 18日
変更前の工期（期限）	令和3年 12月 24日
変更後の工期（期限）	令和4年 2月 18日
変更前の契約金額	69,850,000円（税込）
変更金額	4,054,600円（税込）
変更後の契約金額	73,904,600円（税込）
変更契約理由	<ul style="list-style-type: none"> ①外壁補修及びシーリング補修箇所を変更する。 ②別館屋上のドレンを更新する。 ③別館屋上防水の施工範囲を変更する。 ④内装工事仕様を一部変更する。 ⑤植栽撤去及び駐車スペース増設を取りやめる。 ⑥連絡通路屋根を更新する。 ⑦照明器具更新箇所を変更する。 ⑧屋上電気配線ルートを一部変更する。 ⑨配管工事仕様を一部変更する。 ⑩半導体不足の影響により工期を延長する。