

変更契約の内容

契約件名	新発田税務署照明設備改修工事（第一回変更）
契約種別	電気工事
契約概要	照明設備工事一式
期間（期限）	令和4年 1月28日
契約の相手方及び住所	株式会社パルックス 宮城県仙台市若林区蒲町東16-3
変更契約年月日	令和3年12月 9日
変更前の工期（期限）	令和3年12月17日
変更後の工期（期限）	令和4年 1月28日
変更契約理由	半導体不足の影響により工期を延長する。