

変更契約の内容

契約件名	新津税務署外構改修工事（第一回変更）
契約種別	建築工事
契約概要	建築工事一式
期間（期限）	令和元年12月27日（金）
契約の相手方及び住所	株式会社鈴木組 新潟県新潟市秋葉区新津本町4丁目16番17号
変更契約年月日	令和元年11月13日
変更前の施工期間（期限）	令和元年12月13日
変更後の施工期間（期限）	令和元年12月27日
変更前の契約金額	11,550,000円（税込）
変更金額	517,110円（税込）
変更後の契約金額	12,067,110円（税込）
変更契約理由	① ガス管撤去・再敷設を追加する。 ② 地下埋設物のを追加する。 ③ 新設フェンス及び基礎の数量を変更する。 ④ 車庫用弱電気配線の新設を取りやめる。 ⑤ 台風の影響により施工期間を延長する。