

変更契約の内容

契約件名	越谷税務署空気調和設備改修工事（第一回変更）
契約種別	管工事
契約概要	空気調和設備工事一式
期間（期限）	令和5年1月6日
契約の相手方及び住所	株式会社大三 東京都足立区一ツ家2丁目14番1号
変更契約年月日	令和4年12月8日
変更前の契約金額	46,038,377円（税込）
変更金額	3,211,274円（税込）
変更後の契約金額	49,249,651円（税込）
変更契約理由	① 養生範囲を追加する。 ② 天井解体に伴う仮設作業を追加する。 ③ 配管ルートを変更し、PSの撤去新設を追加する。