

変更契約の内容

契約件名	松本税務署曙町宿舎外壁改修工事（第一回変更）
契約種別	建築工事
契約概要	建築工事一式
期間（期限）	令和2年3月19日
契約の相手方及び住所	有限会社久保建設 長野県松本市大字内田3008
変更契約年月日	令和2年2月4日
変更前の契約金額	17,270,000円（税込）
変更金額	2,010,360円（税込）
変更後の契約金額	19,280,360円（税込）
変更契約理由	① 外壁補修の工法及び数量を変更する。 ② バルコニーのシール充填を追加する。 ③ 浴室及び便所のガラスフィルム貼付を追加する。 ④ テレビ用同軸ケーブルの更新を追加する。