

変更契約の内容

契約件名	上尾税務署吸収式冷温水機更新工事（第1回変更）
契約種別	管工事
契約概要	空気調和設備工事一式
期間（期限）	令和6年2月29日
契約の相手方及び住所	株式会社さくら 埼玉県上尾市五番町12-7
契約年月日	令和5年6月1日
変更契約年月日	令和6年1月29日
変更前の契約金額	32,340,000円（税込）
変更金額	491,150円（税込）
変更後の契約金額	32,831,150円（税込）
変更契約理由	<ul style="list-style-type: none"> ①冷却塔架台爆裂補修の追加工事を行う。 ②冷却塔架台塗膜防水を取りやめる。 ③養生を一部取りやめる。 ④吸収式冷温水機について煙道の製作・設置を行う。 ⑤冷温水機等の床仕上げ材をアクリルウレタンへ変更する。 ⑥既設動力制御盤へ警報用配線の取込工事を行う。 ⑦冷温水・冷却水ポンプへ圧力計の追加設置を行う。