

変 更 契 約

工 事 名	工事（変更契約）
工 事 場 所	広島市安佐北区亀山2丁目25番10号
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	外壁改修その他工事
工 事 期 間	令和4年8月3日から令和4年12月15日
契約の相手方及び住所	広島県広島市安佐北区可部南二丁目3-33-1 (有)金本建築事務所
契 約 変 更 年 月 日	令和4年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	16,478,000円（税込み） 【14,980,000円（税抜き）】
変 更 金 額	540,100円（税込み） 【 491,000円（税抜き）】
変 更 後 の 契 約 金 額	17,018,100円（税込み） 【15,471,000円（税抜き）】
変 更 契 約 理 由	・外壁等の劣化数量が確定したため。 ・屋上のクーリングタワー基礎部金物及び懸垂幕取付金具の撤去を当初設計において見込んでいなかったため。 以上の変更の必要があるため。