

変 更 契 約

工 事 名	工事（変更契約）
工 事 場 所	松江市北田町280 松江税務署北田宿舎
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	外壁改修その他工事
工 事 期 間	令和4年10月4日から令和5年2月28日
契約の相手方及び住所	広島県広島市安佐北区可部南二丁目3-33-1 (有)金本建築事務所
契 約 変 更 年 月 日	令和5年1月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	16,467,000円（税込み） 【14,970,000円（税抜き）】
変 更 金 額	671,000円（税込み） 【 610,000円（税抜き）】
変 更 後 の 契 約 金 額	17,138,000円（税込み） 【15,580,000円（税抜き）】
変 更 契 約 理 由	・外壁等の劣化数量が確定したため。 ・網戸落下防止金物の修繕を当初設計において見込んでいなかったため。 以上の変更の必要があるため。