

変 更 契 約

工	事	名	岡山西税務署トイレ改修工事（変更契約）			
工	事	場	所	岡山市北区伊福町4丁目5番38号 岡山西税務署		
工	事	種	別	建築一式工事、管工事		
工	事	概	要	トイレ改修工事		
工	事	期	間	令和5年5月26日から令和5年10月31日まで		
契約の相手方及び住所			瀬戸内市牛窓町長浜1143 株式会社 馬場工務店			
契 約 変 更 年 月 日			令和5年8月30日			
変 更 前 の 契 約 金 額			20,130,000円（税込み） 【 18,300,000円（税抜き） 】			
変 更 金 額			628,111円（税込み） 【 571,010円（税抜き） 】			
変 更 後 の 契 約 金 額			20,758,111円（税込み） 【 18,871,010円（税抜き） 】			
変 更 契 約 理 由			トイレ入口ドアを片開き戸から片引き戸に変更する必要があること、 トイレ用擬音装置を当初設計において見込んでおらず、設置が必要であることから、当初設計を変更するものである。			