

変 更 契 約

工	事	名	大東税務署空調設備改修工事（変更契約）			
工	事	場	所	島根県雲南市大東町飯田86番7号 大東税務署		
工	事	種	別	建築一式工事、管工事		
工	事	概	要	空調設備改修工事		
工	事	期	間	令和5年6月21日～令和5年12月22日		
契約の相手方及び住所				広島市安佐北区可部南2丁目3-33-1 有限会社 金本建築事務所		
契 約 変 更 年 月 日				令和5年10月23日		
変 更 前 の 契 約 金 額				64,119,000円（税込み） 【 58,290,000円（税抜き） 】		
変 更 金 額				2,750,000円（税込み） 【 2,500,000円（税抜き） 】		
変 更 後 の 契 約 金 額				66,869,000円（税込み） 【 60,790,000円（税抜き） 】		
変 更 契 約 理 由				以下の7点について、変更や設置が必要であることから、当初設計を変更するものである。		
				1 全熱交換器のダクトルートの変更		
				2 上記1に伴い、窓枠にブラインドを設置		
				3 集中制御リモコンスイッチの更新		
				4 受変電設備の電気容量の変更		
				5 室外機の位置変更		
				6 既存受変電設備の容量変更		
				7 空調機移設に伴う照明器具の移設		