

変 更 契 約

工 事 名	隠岐の島地方合同庁舎空調設備改修その他工事（変更契約）
工 事 場 所	島根県隠岐郡隠岐の島町城北町55番地 隠岐の島地方合同庁舎
工 事 種 別	建築一式工事、管工事
工 事 概 要	空調設備改修その他工事
工 事 期 間	令和5年6月30日～令和6年3月26日
契約の相手方及び住所	兵庫県姫路市飾磨区今在家1013-8 有限会社 藤田設備
契 約 変 更 年 月 日	令和5年11月1日
変 更 前 の 契 約 金 額	144,100,000円（税込み）【 131,000,000円（税抜き）】
変 更 金 額	1,980,000円（税込み）【 1,800,000円（税抜き）】
変 更 後 の 契 約 金 額	146,080,000円（税込み）【 132,800,000円（税抜き）】
変 更 契 約 理 由	以下の各工事について、変更や設置が必要であることから、当初設計を変更するものである。 1 空調設備工事に係るもの イ 天井改修範囲の拡大 ロ ドレン排水ルートの変更 ハ 1階トイレの換気ダクトルートの変更 ニ 電力量計の設置 2 給排水工事に係るもの イ 仮設給湯室の設置 ロ トイレスイングドアの交換