

変 更 契 約

工 事 名	柳井税務署和田宿舍外壁改修その他工事（変更契約）
工 事 場 所	柳井市柳井4139-4 柳井税務署和田宿舍
工 事 種 別	建築一式工事、管工事
工 事 概 要	外壁改修その他工事
工 事 期 間	令和5年8月8日から令和6年2月29日まで
契約の相手方及び住所	兵庫県姫路市飾磨区今在家1013番地8 有限会社藤田設備
契約変更年月日	令和5年10月30日
変更前の契約金額	28,982,800円（税込み） 【 26,348,000円（税抜き） 】
変更金額	2,262,100円（税込み） 【 2,056,455円（税抜き） 】
変更後の契約金額	31,244,900円（税込み） 【 28,404,455円（税抜き） 】
変更契約理由	以下の3点について、変更や設置が必要であることから、当初設計を変更するものである。 1 居住者用仮設住居の設置 2 アスベスト対策工事に伴うもの 3 101号室便所壁面の防カビ塗装工事に伴うもの