

変 更 契 約

工	事	名	防府税務署桑山宿舎給水設備改修その他工事（変更契約）			
工	事	場	所	山口県防府市桑山 2－8－12		
工	事	種	別	管工事、建築一式工事		
工	事	概	要	給水設備改修その他		
工	事	期	間	令和 6 年 9 月 6 日から令和 7 年 2 月 28 日まで		
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所				広島県広島市安佐北区可部南 2 丁目 3－33－1		
				有限会社金本建築事務所		
契 約 変 更 年 月 日				令和6年10月9日		
変 更 前 の 契 約 金 額				17,149,000円（税込み） 【15,590,000円（税抜き）】		
変 更 金 額				5,874,000円（税込み） 【 5,340,000円（税抜き）】		
変 更 後 の 契 約 金 額				23,023,000円（税込み） 【20,930,000円（税抜き）】		
変更契約理由				以下の 6 点について、追加等が必要であることから、当初設計を変更するものである。		
				1 配管切断撤去に伴う敷地の草刈り		
				2 アスファルト舗装復旧作業の取りやめ		
				3 屋上防水に伴う工事の追加		
				4 東側集合開閉器盤の電力容量の増加		
				5 東側集合開閉器盤の電力容量の増加に伴う工事の追加		
				6 漏水対策改修に伴う工事の追加		