

変 更 契 約

工 事 名	光税務署集中管理書庫外壁・屋上防水改修工事（変更契約）
工 事 場 所	山口県光市虹ヶ浜3丁目10番1号 光税務署集中管理書庫
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	外壁・屋上防水改修工事
工 事 期 間	令和6年11月30日から令和7年3月21日まで
契約の相手方及び住所	山口県熊毛郡平生町大字平生村790番地 有限会社平田防水塗装工業
契約変更年月日	令和7年2月7日
変更前の契約金額	6,380,000円（税込み） 【 5,800,000円（税抜き） 】
変更金額	1,769,900円（税込み） 【 1,609,000円（税抜き） 】
変更後の契約金額	8,149,900円（税込み） 【 7,409,000円（税抜き） 】
変更契約理由	以下の3点について、追加等が必要であることから、当初設計を変更するものである。 1 外壁下地調整の工法変更に伴う工事 2 屋上防水の工法変更に伴う工事 3 樋の撤去・新設の追加