

変 更 契 約

工 事 名	岡山東税務署三軒屋宿舍排水設備改修工事（設計変更）
工 事 場 所	岡山県岡山市北区半田町 1 - 26 岡山東税務署三軒屋宿舍
工 事 種 別	建築一式工事、管工事
工 事 概 要	排水設備改修工事
工 事 期 間	令和 7 年 6 月 26 日から令和 8 年 1 月 30 日まで
契約の相手方及び住所	岡山県岡山市南区浜野 2 丁目 5 - 45 株式会社馬場工務店
契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月9日
変 更 前 の 契 約 金 額	23,430,000円（税込み） 【21,300,000円（税抜き）】
変 更 金 額	5,424,100円（税込み） 【 4,931,000円（税抜き）】
変 更 後 の 契 約 金 額	28,854,100円（税込み） 【26,231,000円（税抜き）】
変 更 契 約 理 由	以下の 2 点について、追加等が必要であることから、当初設計を変更するものである。 1 照明設備改修 2 浴室換気扇の新設