

変 更 契 約

工 事 名	下関税務署前田宿舎取壊工事（第2回設計変更）
工 事 場 所	山口県下関市前田2丁目1-15 下関税務署前田宿舎
工 事 種 別	建築一式工事、解体工事
工 事 概 要	取壊工事
工 事 期 間	令和7年7月2日から令和8年2月20日まで
契約の相手方及び住所	香川県高松市檀紙町1315-1 株式会社アルモ
契約変更年月日	令和8年1月20日
変更前の契約金額	56,144,000円（税込み） 【51,040,000円（税抜き）】
変更金額	5,335,000円（税込み） 【4,850,000円（税抜き）】
変更後の契約金額	61,479,000円（税込み） 【55,890,000円（税抜き）】
変更契約理由	以下の点について、追加等が必要であることから、当初設計を変更するものである。 1 埋設廃棄物の撤去 2 試掘調査実施に伴う工期の延長