

変 更 契 約

工 事 名	岡山西税務署空調設備改修工事（変更契約）
工 事 場 所	岡山県岡山市北区伊福町4丁目5番38号 岡山西税務署
工 事 種 別	建築一式工事、管工事
工 事 概 要	空調設備改修工事
工 事 期 間	令和7年6月5日から令和8年2月28日まで
契約の相手方及び住所	岡山県真庭市勝山126 株式会社三協商建
契約変更年月日	令和7年11月13日
変更前の契約金額	56,100,000円（税込み） 【 51,000,000円（税抜き） 】
変更金額	11,063,800円（税込み） 【 10,058,000円（税抜き） 】
変更後の契約金額	67,163,800円（税込み） 【 61,058,000円（税抜き） 】
変更契約理由	以下の6点について、追加等が必要であることから、当初設計を変更するものである。 1 契約工期末の延長 2 キュービクル改修の変更 3 空調機器の追加 4 ロスナイ（全熱交換器）の変更 5 室外機架台の変更 6 点検口設置箇所、機器等撤去範囲の変更