

変 更 契 約

工 事 名	防府税務署桑山宿舍外壁・居室改修その他工事（変更契約）
工 事 場 所	山口県防府市桑山2-8-12 防府税務署桑山宿舍
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	外壁・居室改修その他工事
工 事 期 間	令和7年7月31日から令和8年2月27日まで
契約の相手方及び住所	山口県熊毛郡平生町大字平生村790 有限会社平田防水塗装工業
契約変更年月日	令和7年12月18日
変更前の契約金額	111,221,000円（税込み） 【 101,110,000円（税抜き） 】
変更金額	24,684,000円（税込み） 【 22,440,000円（税抜き） 】
変更後の契約金額	135,905,000円（税込み） 【 123,550,000円（税抜き） 】
変更契約理由	以下の4点について、想定より劣化している箇所が多数あることから、当初設計を変更するものである。 1 外装工事 2 開口部 3 内装工事 4 電気設備工事