

## 変 更 契 約

工 事 名	防府税務署桑山宿舎外壁・居室改修その他工事（変更契約）
工 事 場 所	山口県防府市桑山2-8-12 防府税務署桑山宿舎
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	外壁・居室改修その他工事
工 事 期 間	令和7年7月31日から令和8年2月27日まで
契約の相手方及び住所	山口県熊毛郡平生町大字平生村790 有限会社平田防水塗装工業
契約変更年月日	令和8年1月27日
変更前の契約金額	135,905,000円（税込み） 【 123,550,000円（税抜き） 】
変更金額	7,648,300円（税込み） 【 6,953,000円（税抜き） 】
変更後の契約金額	143,553,300円（税込み） 【 130,503,000円（税抜き） 】
変更契約理由	以下の3点について、工事進行に伴う劣化箇所の改修等追加が必要であることから、当初設計を変更するものである。 1 外装工事 2 内装工事 3 発生処分材の処理費用