

変更契約の内容

工 事 名	小松日の出合同庁舎 食堂空調機更新工事
工 事 場 所	石川県小松市日の出町1丁目120番地 小松日の出合同庁舎
工 事 種 別	管工事
工 事 概 要	空調機の更新工事
工 事 期 間	令和5年9月15日～令和5年12月20日
契約の相手方 及 び 住 所	富山県下新川郡入善町上野2242 株式会社シビルエンジ
法 人 番 号	8230001016403
契約変更年月日	令和5年12月1日
変更前の工期(期限)	令和5年12月20日
変更後の工期(期限)	令和6年2月29日
変更契約理由	部品の納期遅れのため、工期を延長する。