

変更契約の内容

工 事 名	敦賀駅前合同庁舎 照明設備改修工事
工 事 場 所	福井県敦賀市鉄輪町1丁目7番3号 敦賀駅前合同庁舎
工 事 種 別	電気工事
工 事 概 要	照明設備のLED化
工 事 期 間	令和5年9月1日～令和5年12月20日
契約の相手方 及 び 住 所	宮城県仙台市若林区蒲町東16番地の3 株式会社パルックス
法 人 番 号	4370001003861
契約変更年月日	令和5年12月1日
契 約 金 額	6,550,467円 (税込み)
変 更 金 額	106,700円 (税込み)
変更後の契約金額	6,657,167円 (税込み)
変更契約理由	1 照明器具を変更する。 2 照明器具を追加する。 3 照明器具変更に伴う電圧変更工事を追加する。