

変更契約の内容

工 事 名	富山丸の内合同庁舎 トイレ等改修工事
工 事 場 所	富山県富山市丸の内1丁目5番13号 富山丸の内合同庁舎
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	トイレの改修工事
工 事 期 間	令和5年7月4日～令和5年12月20日
契約の相手方 及 び 住 所	富山県高岡市中川栄町3番1号 大栄建設株式会社
法 人 番 号	7230001010282
契約変更年月日	令和5年11月14日
契 約 金 額	26,356,000円 (税込み)
変 更 金 額	2,442,000円 (税込み)
変更後の契約金額	28,798,000円 (税込み)
変更契約理由	手洗器の追加設置及び電気工事の追加等