

変更契約の内容

契約件名	日立税務署空気調和設備更新その他工事（第一回変更）
契約種別	建築一式工事
契約概要	内装改修工事一式
期間（期限）	平成 31 年 1 月 18 日
契約の相手方及び住所	株式会社飯島土建 茨城県日立市桜川町 2 丁目 12 番 12 号
変更契約年月日	平成 30 年 10 月 16 日
変更前の契約金額	52,704,000 円(税込)
変更金額	5,141,884 円(税込)
変更後の契約金額	57,845,884 円(税込)
変更契約理由	① 天井下地の改修を追加する。 ② 天井点検口の設置を追加する。 ③ アスベスト調査を追加する。 ④ 間仕切りの補修を追加する。 ⑤ 既存空調機周り鉄骨製テントの撤去処分を追加する。 ⑥ 照明用調光センサーを追加する。 ⑦ 照明器具吊ボルト及びアンカー工事を追加する。 ⑧ 照明の仮設工事を追加する。 ⑨ 照明の数量及び設置位置を変更する。