

変更契約の内容

契約件名	高田税務署 1 階簿書庫改修工事（第一回変更）
契約種別	建築一式工事
契約概要	内装改修工事一式
期間（期限）	平成 30 年 12 月 17 日
契約の相手方及び住所	株式会社吉久建設 新潟県長岡市中島 5 丁目 7 番 50 号
変更契約年月日	平成 30 年 11 月 16 日
変更前の契約金額	11,988,000 円(税込)
変更金額	1,255,500 円(税込)
変更後の契約金額	13,243,500 円(税込)
変更契約理由	① 書庫内壁面モルタルの更新を追加する。 ② 壁面クラック調査を追加する。 ③ 壁面及び書庫内壁の補修数量を追加する。 ④ ブロック塀の撤去を追加する。