

変更契約の内容

契約件名	越谷税務署照明設備改修工事（第2回変更）
契約種別	電気工事
契約概要	照明設備工事一式
期間（期限）	令和7年9月30日（火）
契約の相手方及び住所	株式会社パルックス 宮城県仙台市若林区蒲町東16番地の3
変更契約年月日	令和7年4月1日
変更前の履行期間（期限）	令和7年3月31日
変更後の履行期間（期限）	令和7年9月30日
契約金額	12,286,976 円（税込）
変更契約理由	特注生産の器具を調達するのに時間を要することから工期を延長する。