

変更契約の内容

契約件名	館林税務署別館外壁改修その他工事（第1回変更）
契約種別	建築工事
契約概要	建築工事一式
期間（期限）	令和7年3月24日（月）
契約の相手方及び住所	田畑建設株式会社 群馬県藤岡市小林326番地
契約年月日	令和6年12月13日
変更契約年月日	令和7年2月25日
変更前の契約金額	8,690,000円（税込）
変更金額	1,199,000円（税込）
変更後の契約金額	9,889,000円（税込）
変更契約理由	① 打継目地・誘発目地シーリング撤去及び新設を行う。 ② 雨樋の錆止め塗装及び改修を行う。 ③ 2階タイル下端モルタル塗り三角仕上げを行う。 ④ 外巾木欠損部分モルタル塗り補修を行う。 ⑤ 外壁タイル欠損部貼り替えを行う。